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Na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) w zwiazku z art. 95 pkt. 3 i 4, oraz art. 22 pkt. 3,
pkt 3a w ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013r, poz. 1409 z pdin.

zm.),

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 23 pazdziernika 2014 r. sprawy z tytutu

odpowiedzialnosci zawodowej © zamieszkatego w [ 1]
przy ul. . bedacego cztonkiem Slgskiej Okregowej

lzby  Inzynieréw  Budownictwa o numerze  ewidencyjnym  SLK/BO/ "’

mgr inz. budownictwa, posiadajacego uprawnienia budowlane nr ewid. SLK/  /OWOK/

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
obwinionego

o niedbate petnienie samodzielnej funkcji technicznej — kierownika budowy inwestycji:

»Docieplanie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. w
realizowanej na podstawie decyzji Prezydenta . Nr - 'z dnia 6 grudnia 2013 r.
o symbolach . poprzez dopuszczenie do nastgpujacych nieprawidtowosci:

1. petnigc samodzielng funkcje techniczng w budownictwie — kierownika budowy
w/w inwestycji dopuscit do wykonania robét, nie zapewniajac wiasciwej organizacji
prowadzenia robét stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, w szczegélnosci upadku z wysokosci co narusza

przepisy art. 22 pkt 3 i 3a ustawy Prawo budowlane,
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2. spowodowata zagrozenie bezpieczeristwa dla uzytkownikéw przedmiotowego
budynku. Realizujac roboty termomodernizacji elewacji wraz z naprawa balkonéw,
ktérym zdemontowano balustrady, nie zabezpieczyt odkrytych piyt balkonowych.
Na skutek tych zaniedbari doszto do wypadku zwigzanego z wejéciem cztowieka na
niezabezpieczong ptyte balkonowg i upadkiem z IV pietra na ptyte balkonowg
wysokiego parteru,

3. kontrola dokumentéw budowy przeprowadzona przez PINB w .. wykazata, ze
opracowany przez kierownika budowy plan BIOZ nie uwzgledniat sposobu
zabezpieczenia ptyt balkonowych po rozbiérce balustrad do czasu montazu balustrad
podwyzszonych do wysokosci 110 cm, co powinno wynikaé z ogdinych warunkéw BHP

i stanowi naruszenie przepis6éw art. 21a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

tj o czyn wypetniajacy dyspozycje przepisu art. 95 pkt 3 i 4 ustawy oraz art. 22 pkt. 3, pkt 3a
w zwigzku z art. 21a ust. 2 pkt 1 Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z pé#n. zm.),

wszczetej na wniosek Okrggowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej z dnia 8 lipca

2014 r.

Okregowy Sad Dyscyplinarny Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa

umarza postepowanie wobec Pana uznajac ze nie popetnit czynu zarzucanego

we whniosku o ukaranie.

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego
Andrzej Wybraniec

cztonek sktadu orzekajgcego
Maria Hanak

cztonek sktadu orzekajacego
Artur Fularski

DECYZ.A OSTATECZNA
Kriowice, dnia A,b\L 3 .l.\j...
}X\\o@ Q.
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Uzasadnienie
Okregowy Sad Dyscyplinarny Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ustalit co nastepuje.

mgr inz. budownictwa posiada uprawnienia budowlane nr ewid. SLK/ /OWOK/ -
wydane przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Katowicach w dniu 2008 r. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen (k. 6, 26-27). Jacek Herman jest cztonkiem $laskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO, (k. 5).

Podstawg do podjgcia czynnosci przez Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Slgskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa byt wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w ©z dnia 1 kwietnia 2014 r. o wszczecie postgpowania w sprawie
odpowiedzialno$ci zawodowej w budownictwie wobec (k. 28-29 wraz z zatgcznikami

k. 1-27).

We wniosku podniesiono, ze w wyniku niedopetnienia obowigzkéw przez petnigcego
funkcje kierownika budowy inwestycji: ,Docieplanie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przy ul. W -~ realizowanej na podstawie decyzji Prezydenta

Nr - z dnia 6 grudnia 2013 r. o symbolach . - doszto do upadku osoby z
niezabezpieczonego balkonu przynaleinego do lokalu IV pietra budynku mieszkalnego
przy ul. - w s Budynek powyzszy objety jest realizacja robdt
termomodernizacyjnych elewacji wraz z naprawa balkonéw. Na balkonach zdemontowano balustrady
nie zabezpieczywszy jednocze$nie odkrytych ptyt balkonowych ze zlikwidowang warstwa wierzchnia.
PINB w - w dalszej czgéci wniosku stwierdza, ze ani dokumenty projektowe jaki i tez plan
BIOZ, nie uwzgledniajg sposobu zabezpieczenia ptyt balkonowych po rozbiérce balustrad do czasu
montazu balustrad podwyzszonych do wysokosci 110 cm, co powinno wynika¢ z ogdlnych warunkéw
BHP. Wobec powyzszego zasadnym, w ocenie PINB, stato sig wstrzymanie realizacji wykonywanych
robdt do czasu zabezpieczenia i oznakowania piyt balkonowych przed dostepem uzytkownikéw

poszczegdinych lokali.

Do wniosku dotaczono w kopii: oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego przez " wraz z za$wiadczenie o przynaleinoéci do $IOIB oraz
uprawnieniami (k. 2-4), zaswiadczenie o przynaleznosci do SIOIIB (k. 5), uprawnienia budowlane
SLK/ . /OWOK/ . (k. 6, 26-27), zawiadomienie o rozpoczeciu robdt z 5 marca 2014 r. wraz z

oswiadczeniem kierownika budowy (k. 7-8), decyzja nr = - z 6 grudnia 2013 r. zatwierdzajgca



projekt budowlany (k. 9-11), notatke stuzbowa wraz z dokumentacj fotograficzng z dnia
31 marca 2014 r. (k. 12-14), zawiadomienie 0 wszczgciu postepowania z 31 marca 2014 r. (k. 15-16),
postanowienie o wstrzymaniu rob6t budowlanych z 31 marca 2014 r. (k. 17-18), notatke stuzbowg
z 31 marca 2014 r. (k. 19-20), postanowienie o natozeniu grzywny z dnia 31 marca 2014 r. (k. 21),
dziennik budowy nr .~z 5 marca 2014 r. (k. 22-23), decyzje nr

z 1 kwietnia 2014 r. (k.24-25).

Powyzsze dokumenty OSD SIOIIB uznat za wiarygodne.

Rzecznik Odpowiedzialnoéci Zawodowej w dniu 23 kwietnia 2014 r. (k. 31) zwrdcit sie do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w - 0 przekazanie z prowadzonego postepowania
wyjasniajgcego  protokotéw przestuchania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz poinformowanie, czy wobec kierownika budowy w sprawie zaistniatego wypadku
toczy sig postepowanie prowadzone przez organy wymiaru sprawiedliwosci.

Odpowiedzz PINBw wptyneta do Rzecznika w dniu 6 maja 2014 r. (k. 47)

Okregowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

wszczat postepowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 3 czerwca 2014 r. przediozono Rzecznikowi stanowisko Strony w zwigzku z toczacym
sie postepowaniem. * ustosunkowujac sie do zdarzenia wypadniecia z IV pigtra pijanej
kobiety (3,5 %o alkoholu we krwi) wyjasnit, ze w zwigzku z zeznaniami sasiadéw ztozonymi
na Komendzie Miejskiej Policji w . istnieje przypuszczenie, ze mogta to by¢ préba
samobéjcza. Odnoszac sie do demontazu balustrad balkonowych, ktére miato miejsce w dniu
28 marca 2014 r. wyjasnit, ze decyzje, po jego opuszczeniu budowy podjat wykonawca wraz
ze Wspélnota Mieszkaniowa. Dodat ze ,w pozwoleniu oraz projekcie nie ma zadania
pt. 'wymiana balustrad balkonowych'. W planie BIOZ nie ma sposobu zabezpieczenia balkonu (...)
O demontazu balustrad zostatem powiadomiony telefonicznie o godz. 23 w dniu 30 marca 2014 r.
(niedziela), po zaistnialym wypadku...”. Wykonawca —' - .. wg stéw Strony stwierdzit,
ze ,po demontaiu balustrad przez jego pracownikéw, drzwi balkonowe zostafy zabezpieczone
i oklejone foliami oraz dodatkowo ufozono na balkonach paczki styropianu tak aby uniemozliwiaty
wejscie na balkon. Na klatkach wejsciowych do mieszkari zostaly wywieszone ogtoszenia

o0 prowadzeniu robét budowlanych z proshq o nie wychodzenie na balkony”. (k. 56-57).

W dniu 24 czerwca 2014 r. Rzecznik przestuchat Strone (k. 61-63). ' zeznat, ze sporzadzit
plan BIOZ ,w moim planie BIOZ nie byto wytycznych dotyczqcych wymiany balustrad, gdy? w projekcie



nie byfo wytycznych dotyczqcych demontazu balustrad. Projekt méwit jedynie o podwyzszaniu
balustrad o ile nie spetniajg ustawowych wymogéw wysokosciowych...”.
Okregowy Rzecznik Odpowiedzialnoéci Zawodowej wnioskiem z dnia 8 lipca 2014 r. (k. 64-65) wnidst
o ukaranie w trybie odpowiedzialnosci zawodowej zarzucajgc mu niedbate petnienie
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy na inwestycji: ,Docieplanie
budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. w _ realizowanej
na podstawie decyzji Prezydenta - Nr * - z dnia 6 grudnia 2013 r. o symbolach
poprzez niezapewnienie wiasciwej organizacji prowadzenia robdt stwarzajac
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci
upadku z wysokodci, tj. o czyn wypetniajacy dyspozycje przepisu art. 95 pkt 3 i 4 ustawy
oraz art. 22 pkt. 3, pkt 3a w zwigzku z art. 21a ust. 2 pkt 1 Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r,,

poz. 1409 z pdin. zm.)

Okregowy Sad Dyscyplinarny Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa zwrécit sie zaréwno
do PINB w Bytomiu jak i Wspdlnoty Mieszkaniowej reprezentowanej przez Roberta Koéwin
o przestanie kopii dziennika budowy jak réwniez projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego
termomodernizacji budynku przy ul. Francuskiej 66 w Bytomiu (k. 78-83). Projekt architektoniczno-
budowlany Sad otrzymat z PINB w dniu 29 wrzeénia 2014 r. (k. 105-158), a dziennik budowy
ze Wspélnoty Mieszkaniowej w dniu 6 pazdziernika 2014 r. (k. 159.2-171).

Okregowy Sad Dyscyplinarny Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa rozpatrzyt
przedmiotowq sprawg na rozprawie w dniu 23 pazdziernika 2014 r. Po przestuchaniu Obwinionego
oraz $wiadka Co na podstawie zgromadzonego w sprawie materiatu

dowodowego (k. 1-179) zwazyt, co nastepuje:

Postgpowanie w sprawie odpowiedzialnoéci zawodowej w budownictwie prowadzone
jest na podstawie przepisow:
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013 ., poz. 932)
3. ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Art. 95 ustawy Prawo budowlane precyzuje, iz odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie
podlegaja osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, z kolei art. 12 ustawy
stwierdza, iz za samodzielng funkcje techniczng w budownictwie uwaza sie dziatalnoéé zwigzang

z koniecznoécig fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzania zagadnier



architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, aw szczegélnoéci dziatalnogé

obejmujgca m. in. kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi.

Art. 22 ustawy Prawo budowlane w pkt. 3 okresla, iz do podstawowych obowiazkéw kierownika
budowy nalezy zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy, a takie przygotowanie dokumentagji powykonawczej obiektu
budowlanego, a takze koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozer planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére maja byé prowadzone jednoczeénie lub kolejno,
oraz przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub ich poszczegblnych

etapow — zgodnie z art. 22 ust. 3a.

Bezspornym jest, ze Obwiniony, jak wynika z o$wiadczenia kierownika budowy do zawiadomienia
0 rozpoczeciu budowy z dnia 4 marca 2014 r. (k. 7), jak rowniez z oéwiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy (k. 169) petnit funkcjg kierownika budowy przedmiotowej inwestycji

zatwierdzonej decyzjg nr * " zdnia 6 grudnia 2013 r. (k. 9-11).

Sad przeanalizowat zawarty w aktach sprawy projekt architektoniczno-budowlany (k. 105-151).
Przyjety w projekcie zakres remontu budynku w punkcie 4.6 dotyczacym remontu balustrad
i balkonéw przewidywat jedynie kompleksowy remont balkonéw oraz podwyzszenie balustrad
do wysokosci 1,10 m. (k. 143), a natomiast w punkcie 5.5 dotyczacym remontu balkonéw projekt
przewidywat prace polegajace na skuciu warstwy betonowej, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
wykonaniu posadzki betonowej, malowaniu balustrad, podwyzszeniu balustrad na wys. 1,10 m.
(k. 141). Projekt w czesci dotyczacej technologii wykonania robdt w zakresie remontu balkonéw
i balustrad zostat uwzgledniony w punkcie 7.3 ,skucie w catosci spekanej, spadkowej warstwy
betonowej balkonéw wraz z warstwq posadzki ceramicznej (jezeli taka istnieje), oczyszczenie podfoza
powierzchni pionowych i poziomych wneki balkonowej oraz wszystkich powierzchni plyty balustrady,
naprawa wszystkich powierzchni elementéw pionowych i poziomych poprzez wypetnienie specjalng
zaprawq ubytkéw po wczesniejszym zabezpieczeniu ostonigtego zbrojenia, wykonanie warstwy
naprawczo-wyrownawczej  pfyty  balkonowej SCHOMBURG  ASOPLAST-MZ,  zagruntowanie
oczyszczonego podfoZa  Zelbetowego, poziomej ptyty balkonowej preparatem gruntujgcym
ASO-Unigrund-K, wykonanie obrébki blacharskiej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej AQUAFIN-2K
z wtopionq siatkq 145 na zakfad 10%. Izolacja wywineta na powierzchnie pionowe min. 5 c¢m.,
wykonanie posadzki cementowej ze spadkiem 1,5% w kierunku zewnetrznym, zagruntowanie czofa

piyty ASO-Unigrund-K, zagruntowanie w/w posadzki balkonu preparatem ASO-Unigrund-K



zapobiegajgcym  zbytniej nasigkliwosci elementéw betonowych, dwukrotne malowanie farbg
akrylowq do stosowania na zewnqtrz wszystkich powierzchni elementéw pionowych
i poziomych wneki balkonowej (strona boczna, zewnetrzna i wewnetrzna),podwyzszenie
do wysokosci 110 cm powyiszej poziomu posadzki; powierzchnie odtfuscic, nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie powierzchnie stalowe warstwq farby podktadowej. Po wyschnieciu farby podktadowej
nalezy natozyc dwie warstwy farby chlorowokauczukowej wierzchniego krycia — zgodnie z kolorystykgq,

wykonanie robdt porzgdkowych” (k. 131-132).

Sad na rozprawie w dniu 23 paZdziernika 2014 r. przestuchat Obwinionego

(k. 178) oraz $wiadka — ° bedacego wykonawcg przedmiotowej inwestycji
(k. 177). Wezwany na rozprawe $wiadek — — zarzgdca Wspdlnoty Mieszkaniowej
przy ul. w nie stawit sig, awizo zawiadomienia z adnotacjg , nie podjeto

w terminie” znajduje sie w aktach sprawy (k. 173-174).

podtrzymat swoje stanowisko wyrazone zaréwno w piémie kierowanym
do Rzecznika, jak i ztozonych przed nim zeznaniach. W pigtek 28 marca 2014 r. na obiekcie trwaty
prace ,zszywania” Scian ze wzgledu na oddziatywania gérnicze. Balustrady balkonowe jeszcze byty.
Okoto godziny 12 opuscit budowe. W niedziele 30 marca 2014 . koto godz. 23 zostat zawiadomiony,
ze na obiekcie doszto do wypadku ,,... péZniej dowiedziatem sie, ze wykonawca wraz ze wspdinotq
(zarzqdcq) po moim wyjeZdzie w pigtek z budowy, Ze wytnq balustrady, sprzedadzg je na ztom
i zostang wykonane nowe. Stwierdzam, Ze ze zdjec wykonanych przez PINB uzyskatem informacje,
Ze balkony zostaty zabezpieczone przez wykonawce foliq i paczkami styropianu. Nie miatem wptywu
na ten sposéb zabezpieczenia”. Dodat, ze na tym etapie termomodernizacji jaka byta w dniu
28 marca 2014 r. nie byla podnoszona kwestia jak podniesienie balustrad balonowych miatoby

wygladac. (k. 178).

Wezwany w charakterze $wiadka - . — wykonawca termomodernizacji zostat
przestuchany na okoliczno$¢ wymiany balustrad balkonowych w dniu 28 marca 2014 r. Swiadek
stwierdzit, ze na podstawie ustnego porozumienia sig ze Wspdlnotg Mieszkaniowa koto godz. 14-15
podjgto decyzijg o wymianie balustrad na nowe. ,Poniewa’ prace w rejonie balkonéw
byty zaawansowane, okazato sie, ze balustrady zaczety przeszkadzad i je wycielismy”. Dodat,
ze odcigcie balustrad miato miejsce w pigtek w godzinach popotudniowych — zakoriczyty sie koto godz.
18, kiedy to ,polecitem pracownikom o utozenie 2 paczek styropianu na dwdch kraricach balkonu
przy scianie czofowej i umieszczenie blatu na wysokosci 1 m. Dorazne zabezpieczenie balkonéw miato
by¢ do poniedziatku {(..). Wyjasnit takze, ,Ze przed ich (balustrad) wycieciem zapukalismy

do mieszkaricow przez okna balkonowej poinformowalismy o bezwzglednym zakazie wchodzenia



na balkon. Jak wchodzilismy na obiekt na drzwiach wejsciowych wywieszono kartke z informacjq
0 duzq ostroznosc¢ w poruszaniu sie na budynku gdyz bedq wykonywane prace termomodernizacyjne
i prosilismy o niekorzystanie z balkonéw, gdyz bedq skuwane tynki i zszywane popekane Sciany,
a takze bedzie wykonywane skuwanie wylewek na balkonach, gdyz spadajqcy gruz mégt powodowac
zagrozenia”. Zeznat, ze po czasie uwaza iz zaniedbat temat, bo nie poinformowat kierownika budowy

0 odcigciu balustrad. By¢ moze otrzymatby lepsze wskazania co do zabezpieczenia balkonéw. (k. 177).

W ocenie Sgdu, Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej przeprowadzajac postepowanie
nie dysponowat catosciowa wiedza na temat zaistniatego zdarzenia. Rzecznik nie mégt, na etapie
prowadzonego postepowania wyjasniajacego, odnies¢ sie do projektu architektoniczno-budowlanego,
gdyz projekt znalazt sie w materiale dowodowym dopiero na wniosek Sgdu. Przedstawiony projekt
architektoniczno-budowlany nie budzi zadnych watpliwoéci, Ze zamierzone przedsiewziecie

nie przewidywato wymiany balustrad, a jedynie ich podwyzszenie do wysokosci 110 cm.

Dotaczony do projektu plan BIOZ stwierdza w punkcie dotyczacym robdt na wysokosci, ze »0soby
przebywajqgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci oraz posiadac aktualne
badania wysokosciowe” (k. 122-123). Plan BIOZ nie moze zakfadaé zadan, ktdre nie s3 objete
projektem, wobec powyzszego Sad nie znajduje dowoddw na potwierdzenie zarzutéw Rzecznika
Odpowiedzialno$ci Zawodowe] dotyczgcego nie sporzadzenia przez kierownika budowy planu BIOZ

na powyzszg okolicznosé.

Sad rozpatrzywszy wszystkie fakty zgromadzone w materiale dowodowym zauwaza, 7e kierownik
budowy prowadzit budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegélnosci art. 22
ust. 3, a niezwlocznie po wypadku, jaki miat miejsce 30 marca 2014 r. zgodnie z art. 22 ust. 4

wstrzymat roboty budowlane oraz bezzwtoczne zawiadomit o tym wiasciwy organ.

Kluczowym zdaniem Sadu jest réwniez ustalenie, ze na przedmiotowej budowie doszio do swoistej
»Samowoli wykonawcy” dziatajacego ,za plecami” kierownika budowy. Dowodem na to sg zgodne
w tym zakresie wyjasnienia kierownika budowy - - - jak i wykonawcy $wiadka

ktéry dokonat odciecia balustrad nie tylko bez polecenia kierownika budowy,
ale nawet nie informujac go ,po fakcie” o tym zdarzeniu. W zaistniatej sytuacji trudno obcigzyé
odpowiedzialnoscig kierownika budowy, ktdry nie wydawat polecenia przeprowadzenia okreslonych
robdt, ani nie zostat o nich nawet zawiadomiony. Kierownik budowy miat wszelkie podstawy sadzic,
ze po opuszczeniu przez niego budowy w pigtek rzeczonego dnia — tego typu prace nie beda

prowadzone.



Sad nie znajduje dowodéw na potwierdzenie zarzutéw Rzecznika Odpowiedzialnogci Zawodowej
dotyczacego niedbatego petnienia funkcji kierownika budowy przez Jacka Hermana kierownika
budowy inwestycji: ,Docieplanie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul.

W . realizowanej na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia Nr z dnia 6 grudnia
2013 r. o symbolach Podkresli¢ nalezy, e prowadzone postepowanie
nie dostarczyto w sprawie ostatecznego materiatu dowodowego $wiadczacego o stusznosci tego
zarzutu, a na etapie postgpowania przed Sadem réwniez w aktach sprawy nie znalazty sie dokumenty

potwierdzajgce takg teze.

Majac powyisze na wzgledzie, Sad umorzyt postepowanie uznajac, ze | nie popetnit
zarzucanego mu czynu.

Pouczenie

Strona niezadowolona z rozstrzygniecia decyzji moze, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za
posrednictwem organu wydajgcego decyzje (Okregowy Sqd Dyscyplinarny Slgskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, [40-026], Katowice, ul. Podgdrna 4), ztoiy¢ odwotanie do Krajowego Sqdu Dyscyplinarnego
Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa.
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